

株式会社 村上工業



大川河道掘削工事(その4)現場だより

地域のみなさま、いつもお世話になっております。

大川河道掘削工事(その4)の現在の状況をお知らせいたします。

8/1現在の工事進捗は、約83%完了となりました。今後は、残りの土砂の搬出と汚濁防止フェンスの撤去を行っていきます。

今後も引き続き工事へのご理解、ご協力をお願いいたします。



掘削した土砂を搬出しています。



河川の堆積土砂掘削が完了しました。



AED



現場事務所には緊急時に対応できるようにAEDを設置しております。

AEDはどちら様でもお使いいただけます。緊急時お声がけください。

現場代理人 米倉 090-6789-1139

工事番号: 令和6年度社河川A国補12-002号

工事名 : 大川河道掘削工事(その4)

工事期間: 令和7年3月12日～令和7年12月26日

《施工業者》

《MURACO現場便り》

株式会社村上工業

宮城県気仙沼市赤岩大滝 7-12

TEL 0226-25-8358

